

Cavalcavia di Sant'Ermete l'aggiudicazione è definitiva

Lavori assegnati alle ditte Conglomerati (Aglia) e Rosi (Pescia)



Pisa Aggiudicazione definitiva dei lavori per la costruzione della passerella ciclopedonale come ampliamento del cavalcavia di Sant'Ermete. In una determina della direzione lavori pubblici del Comune è formalizzato l'affidamento dell'appalto al Rti tra Conglomerati spa (Aglia) e Rosi Leopoldo spa (Pescia). Sembra così concludersi un percorso a ostacoli, considerato che l'intesa per i finanziamenti (progetto "Binario 14" (Piano Periferie) è del 2017 e l'approvazione del progetto esecutivo è del 2021.

Con la gara d'appalto (importo base di 3.205.700 euro) sono iniziati i contrattempi. L'avvio dei lavori era stato previsto nell'aprile 2022 dopo che era stata disposta l'aggiudicazione al consorzio stabile Re-

search di Salerno, il quale però pochi giorni dopo ricevette un provvedimento di interdittiva antimafia dalla Prefettura. Iter bloccato. Poi, trascorso un anno, il 27 giugno 2023, il Tar della Campania ha annullato l'interdittiva. Ma dopo altri sei mesi, il 25 gennaio scorso, la vincitrice dell'appalto ha comunicato al Comune di voler rinunciare, «in quanto la consorzio esecutrice che doveva eseguire i lavori non poteva garantire l'esecuzione del contratto».

A quel punto il Comune ha avviato il procedimento di scorrimento della graduatoria per riaffidare i lavori. Nell'ordine: Rti Nt Costruzioni srl/Pmm srl; Rti Persia Nicolangelo-Den Sam Costruzioni srl; Rti costituendo Conglomerati Spa-Rosi Leopoldo spa. «Il solo Rti costituendo Conglomerati Spa-Rosi Leopoldo spa - scrive l'amministrazione comunale - ha dichiarato la propria disponibilità a eseguire i lavori, sulla base del nuovo cronoprogramma, alle medesime condizioni offerte in sede

di gara, in particolare ai medesimi prezzi offerti con riferimento al prezzario 2018 e alle norme vigenti statali in materia di caro materiali». Ad aprile arriva però al Comune una contestazione da parte dell'impresa Nt Costruzioni «riguardo all'impossibilità di rispondere nei termini richiesti». A quel punto il Comune chiede alle ditte seconda e terza classificata «di inviare chiarimenti sul motivo della mancata comunicazione della loro disponibilità nei termini previsti». In risposta, l'impresa terza classificata «comunica la propria indisponibilità all'esecuzione delle opere, mentre da parte del secondo classificato non è pervenuta nessuna comunicazione». Di fronte a un'ulteriore mancata comunicazione il Comune ha ritenuto di stoppare la procedura «scorrendo la graduatoria in favore del quarto classificato».

La passerella, con struttura metallica parallela al cavalcavia esistente, sarà lunga 49,50 metri e larga 3,40. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Nell'immagine
il rendering
della
passerella
che sarà
parallela
al cavalcavia
esistente

I numeri

**La gara
d'appalto
ha avuto
un importo
base di
3.205.700
euro,
la nuova
passerella
sarà lunga
49,50 metri
e larga 3,40**